



Chotěbořské strojírnny, a. s.

Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 606

DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ČSN ISO 9001

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

odběratelé energií

VYŘIZUJE: Ing. Sedlák
TELEFON: 569 551 403
MOBIL: 777 226 214
E-MAIL: energetika@chss.cz

DATUM: 2.7.2018

Dodávky energií během letní CZD 16.7. - 27.7.2018

Letní CZD v roce 2018 bude u větších subjektů v areálu částečně probíhat v tomto shodném termínu. Menší subjekty se plánovanému vypínání přizpůsobí nebo pokud to dovolí výroba, budou také čerpat dovolené. Energetický úsek CHS využije této příležitosti k provedení údržby, oprav, revizí výrobního zařízení a systémů pro distribuci a rozvod jednotlivých energií v průmyslovém areálu, kdy je odstávkami nejméně negativně ovlivněna výrobní činnost.

V GCE bude CZD od 4.8. do 12.8.2018.

Údržba a opravy energetických zařízení z pozice výrobce a distributora plánujeme v druhém týdnu CZD, tedy od 23.7. do 27.7.

Před vypracováním harmonogramu byly opětovně dotázány regionální subjekty na svoji výrobní činnost a čerpání dovolené v tomto termínu.

Bylo zjištěno:

NATE, a. s.	29. týden čerpání CZD 30. týden čerpání CZD
Tenez, a. s.	29. týden výroba 30. týden čerpání CZD
GCE, s. r. o.	29. týden běžný provoz 30. týden běžný provoz, 27.7.dovolená 4.8. – 12.8. CZD
Galvanovna s. r. o.	29. týden běžný provoz 30. týden dovolená
INCO s.r.o.	přizpůsobí se 30.týden CZD

IČ	Tel.	Fax	E-mail	URL
455 34 519	569 551 403	569 551 555	energetika@chss.cz	http://www.chss.cz

Losenka s. r. o. (jídelna)	nemáme zprávy
CHS a. s.	
Lisovna	30. týden CZD
nástrojovna	omezená výroba, přizpůsobí se
energetika CHS	29. týden - obvyklý režim dodávek 30. týden - údržba, revize, opravy
VOŠ, OA a SOUT	prázdniny, přizpůsobí se odstávce
dílna p. Oulický	plánuje výrobu, omezením se přizpůsobí

Z vyhodnocení výše uvedených údajů, plánované údržby, oprav zařízení a sítí předkládáme postup omezení dodávky jednotlivých energií:

do 22.7. včetně běžný provoz dodávek energií jako v pracovních a víkendových dnech
v 30. týdnu je plánováno:

pitná voda	bez přerušení
užitková voda	bez přerušení
odvod vod (kanalizace)	bez přerušení
tlakový vzduch	ve dnech 26.7. od 6.00 hod. do 14.00 hod východní větev omezená dodávka s přerušením, odstávka 27.7. od 6.00 hod. do 16.00 hod.
teplo	v 30. týdnu omezená dodávka od 7.00 hod. do 13.00 hod
teplá (užitková) voda	od 24.7 do 30.7. je možné větší teplotní rozpětí proti běžnému stavu kratší odstávky během 30. týdne
zemní plyn	bez přerušení

Z vyhodnocení obdržných údajů, plánované údržby, oprav zařízení a sítí předkládáme postup omezení dodávky **elektriny** takto:

elektrická energie

do 22.7. běžný provoz

		rozvodna, trafo	vypnuté úseky
23.7. 6.00 - 14.00 hod. Po	TS 2b	Nate	těžká obrobna, sklad, karusely, OTS, Zámečnictví Oulický Nate technics – p. Mihály
	TS 2a	Tenez	bývalé pastery, kanceláře bílý dům, dílna výměníky, Svaros

24.7 Út	6.00 - 10.00 hod.	TS 4	Tenez	Tenez I. smaltovna, výrobní prostory
		TS 12	Tenez	areál za silnicí, plechárna, mléko, sklad, pece
	10.00 - 12.00 hod.	TS 13	CHS	lisovna plastů I. a II., kalírna, kovárna
	12.00 - 14.00 hod.	TS 9	CHS	p. Stejskal, p. Dejl, p. Tringl (zahrádky), Břevnická nádrž, p. Málek
25.7. St	6.00 - 12.00 hod.	TS 10	CHS	stará kompresorovna - zedníci, INCO, SOU-škola
		TS 6	Nate	IVU montážní dílny vrátnice č.3. přístavky, expedice, hutní sklad, IVU, správní budova Nate
	12.00 - 14.00 hod.	TS 8	CHS	jídlna Losenka, Prorys, Auto Kopecký
26.7. Čt	6.00 - 16.00 hod.	TS 7	CHS	„stará budova“, nástrojovna, nová hala, Galvanovna, Pali, ubytovna, hutní sklad, vrátnice č. 2, lisovna plastů, Doležálek Jakub, lékaři, SOU dílny,
27.7. Pá	6:15 - 14.30 hod.	TS 1	CHS	hlavní rozvodna 35/6 vč. přívodních linek 35 kV
		TS 1/6	CHS	trafo nová kompresorová stanice
6.8. Po	od 6.00 hod.	TS 11	GCE	dvoupatrová budova vč. expedice a skladu pronajatého od Nate Předběžný plán.
V GCE I. vlastník upravuje OPM. Odstávka bude upřesněna				
7.8. Út	do 14.00 hod.	TS 11	GCE	dvoupatrová budova vč. expedice a skladu pronajatého od Nate Předběžný plán.
9.8.	7.00 - 10.00 hod.	TS 5	GCE	lehká obrobna

Po dobu odstávky VN rozvodny a vypnutí přívodních linek společností ČEZ distribuce dne 27.7.2018 **upozorňujeme, že není kromě EE dodáván také tlakový vzduch. Teplo a TUV omezeně.**

Ve smyslu zák. 458/2000 Sb. § 25, odst. 1, 6, § 76, odst. 4 Vám oznamujeme výše uvedená omezení resp. přerušení dodávek. Žádáme Vás o pochopení a disciplinovanost v dodržování termínů přerušení dodávek. **Pokud plánujete práce na svých rozvodech a zařízeních EE v době vypnutí, je nezbytné pracoviště zabezpečit stejným způsobem jako by bylo pod napětím.**

Touto cestou Vás zároveň žádáme o spolupráci při umožnění přístupu do objektů odběratelů (jedná se převážně o rozvodny) v době CZD.

Odběry EE pro Fortech, Vodafone, Recycling, server GCE dne 27.7.2018 od cca 6.30 hod. do cca 13.30 hod. předpokládáme pokryt z vlastní výroby EE na záložním zdroji.

Na začátku a konci prací na hlavní VN rozvodně a trafostanici je pravděpodobné kratší vypnutí OPM napájejících tyto odběry (odhad vždy do 30 minutách) pro provedení nezbytných manipulací.

Informace k CZD budou také na webových stránkách CHS <http://chss.cz>.

Přejeme svým odběratelům příjemné prožití letní dovolené.

Chotěbořské strojírny, a.s.
583 01 Chotěboř, Herrmannova 520
IČ: 455 34 519 DIČ: CZ45534519
Zapsané u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 606



Ing. Pavel Flejberk
ředitel a. s.